

Dodatok č.1/2018
k Zmluva o dielo č. 153/2018
 uzatvorená v zmysle §536-565 a násl. ustanovení
 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
 so sídlom: 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 329
 Štatutárny zástupca: Ing. Anton Szabó
 Bankové spojenie: VÚB a.s.
 Číslo účtu: IBAN: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
 IČO: 00306177
 DIČ: 2021006746
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o.
 so sídlom: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
 V zastúpení: Ing. Ernest Szomolai
 Zástupca zhotoviteľa oprávnený konať
 v mene zhotoviteľa na stavbe: Iván Matus
 Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
 Číslo účtu: SK80 1100 0000 0026 2821 0766
 IČO: 36236403
 DIČ: SK2020197476
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Mení sa

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je realizácia naviac prác a dodávok na stavbe: **"Obnova prístupovej cesty na Železničnú stanicu"**, podľa cenovej ponuky dodávateľa **"Obnova prístupovej cesty Mlynská ul. - Kotolňa"**.

IV. Čas plnenie

ostáva nezmenený

4.1. Termíny realizácie :

- zahájenie prác : 01.08.2018
 - ukončenie prác : 30.09.2018

Mení sa

V. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu naviac prác plnenia v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so Zákomom o cenách č. 18/96 Z. z. a súvisiacich prepisov na základe

znalosti súčasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej výške:

Cena celkom bez DPH:	18.845,23 Eur
DPH	3.769,05 Eur
Cena celkom s DPH	22.614,27 Eur

(slovom: dvadsatdvtisícšesťstoštrnásť a 27/100 Eur)

Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Sládkovičo

Objednávateľ: