

DODATOK č.1 Zmluvy o dielo č. 34/2023 „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácií Štatistického úradu SR
Adresa sídla:	Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
IČO:	00306177
DIČ:	2021006746
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	www.sladkovicovo.sk
Štatutárny zástupca:	Ing. Gábor Krommer, primátor
Telefonický kontakt:	+ 421 31 784 28 35
Email:	primator@sladkovicovo.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Mgr. Norbert Mészáros
Telefonický kontakt:	+ 421 908 807 172
Email:	norbert.meszaros@sladkovicovo.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	v Obchodnom registri Okr. Súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:27061/T
Štatutárny zástupca:	Robert Göncz
Adresa sídla:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO:	46059105
DIČ:	2023215040
IČ DPH:	SK2023215040
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	ak sa uplatňuje
Telefonický kontakt:	+ 421 911 762 654
Email:	robert.goncz.geneza@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Robert Göncz

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- 1.1 Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.34/2023, (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) je potreba zmeny a úpravy pôvodnej Zmluvy počas realizácie stavebných prác a to z dôvodu vykonania dodatočných prác, ktoré neboli predmetom pôvodného oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplyvalo vykonanie týchto prác. Dodatok je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami článku IV. a článku XI. Pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou zmenou sa nemení rozsah, povaha a charakter pôvodnej zmluvy.

I.

Popis zmien

Zmena pôvodnej zmluvy sa týka ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona potrebou navýšenia pôvodného množstva prác, ktoré sú nad rámec pôvodného rozpočtu v časti:

HSV: Zemné práce, Základy, Zvislé konštrukcie, Spevnené plochy, Povrchové úpravy, Ostatné konštrukcie a práce, Presun hmôt

PSV: Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií, Vnútorná kanalizácia, Vnútorný vodovod, Zariadenia predmety zdravotníckej techniky – ZTI, Ústredné vykurovanie – rozvod potrubia, Drevostavby, Podlahy povlakové, Montážne práce - Elektromontáže, Montážne práce – montáž vzduchotechnických zariadení.

Zmeny zahŕňujú položky pre stavebný materiál/výrobok, typ alebo druh zariadenia a technické riešenie, ktoré neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie ako aj výkazu výmer, následkom čoho dielo nie je možné riadne dokončiť pri pôvodne navrhovanom riešení. Zmeny pôvodnej Zmluvy majú za následok úpravu pôvodne oceneného výkazu výmer - rozpočtu Zhotoviteľa, pričom uvedenou zmenou dochádza k zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky na základe navýšeného množstva.

II.

Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IV.

Cena diela

- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú **pevné** a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 534 798,87 (slovom: päťstotridsaťštyritisícdeväťdesiatosem 87/100 eur).

Navýšenie ceny v EUR bez DPH: 43.944,97 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťštyritisícdeväťdesiatštyri 97/100 eur).

Celková cena po zmene pôvodného rozsahu – navýšením ceny v EUR bez DPH: 578.743,84 (slovom: päťstosedemdesiatosemtisícdeväťdesiatštyri eur 84/100)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Celková cena diela po zmene pôvodného rozsahu – navýšením ceny v EUR s DPH: 694.492,61 (slovom: šesťstodeväťdesiatštyritisícštyristodevädťdesiatdva 61/100 eur).

III.

Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 13.1, 13.2 a 13.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku k Zmluve a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.




- 13.2 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 13.3 Tento Dodatok k Zmluve zmluva je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Dodatok nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.



Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Sládkovičove, dňa 17.07.2023

V Šamoríne, dňa 17.07.2023




.....
Ing. Gábor Krommer
Primátor



.....
Robert Göncz
Konateľ

Prílohy tohto Dodatku k Zmluve:

- Príloha č. 1: položkovite ocenený výkaz výmer navyč prác vrátane rekapitulácie ceny objektu a rekapituláciu ceny dodatku k rozpočtu
Príloha č. 2: sprievodná správa
Príloha č. 3: kópie zápisov zo stavebného denníka objasňujúce predmet dodatku rozpočtu