

Dodatok č.1
Zmluvy o dielo č. 160/2024
Rekonštrukcia chodníka v Sládkovičove na ul. Budovateľská

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
(dalej len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Obchodné meno	: Mesto Sládkovičovo
Sídlo	: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zapísaný	: Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej	
	moci vedenom Štatistickým úradom SR
Zastúpený	: Ing. Gábor Krommer, primátor
IČO	: 00306177
DIČ	: 2021006746
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Tel. kontakt	: + 421 31 784 28 35
Email	: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
webová stránka	: https://www.sladkovicovo.sk/

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2.

Obchodné meno	: Aszfaltút s.r.o.
Sídlo	: Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo
IČO	: 52016706
DIČ	: 2120871148
IČ DPH	: SK2120871148
Zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46781/N
Zastúpený	: Tibor Horváth
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s.
IBAN	: SK42 1100 0000 0029 4106 9236
Tel. kontakt	: + 421 919 167 944
Email	: aszfaltutsro2020@gmail.com
webová stránka	: N/A

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

1.3 Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1 ďalej len „Dodatok“ k pôvodnej Zmluve o dielo č.160/2024 ďalej len „Zmluva“) podpísanej dňa 16.07.2024, je potreba zmien a úpravy pôvodnej Zmluvy počas realizácie stavebných prác a to z dôvodu vykonania dodatočných prác, ktoré neboli predmetom pôvodného oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplývalo vykonanie týchto prác, pričom tieto práce sú nevyhnutné pre úplné dokončenie diela „**Rekonštrukcia chodníka v Sládkovičove na ul. Budovateľská**“. Dodatok je vyhotovený v súlade s bodom 3.7 čl. III a 4.3 b) a c) čl. IV. pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedenou zmenou sa nemení povaha a charakter pôvodnej zmluvy, pričom sa navyšuje rozsah podľa kalkulácie ocenenia dodatočných prác, ktorý je prílohou č.1 tohto Dodatku.

- 1.4 Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § uzatvárajú tento Dodatok k pôvodnej zmluve.

I. Popis zmien

Zmena pôvodnej zmluvy sa týka potreby navýšenia pôvodného množstva prác, ktoré sú nad rámec pôvodného rozpočtu:

a) z dôvodu potreby rozšírenia chodníka z 1,5 m na 1,7 m, čím vzniklo navýšenie pôvodnej rozlohy plochy zo 630 m² na 734,55 m² v zmysle skutočného zamerania počas stavebných prác, pričom tieto zmeny boli odsúhlasené Objednávateľom,

b) z dôvodu potreby navýšenie množstva obrusnej vrstvy z teplého asfaltu vyššej hrúbky ako 4 - 5 cm na plochách, ktoré vykazovali značné poškodenie v rozsahu 55 m²

b) uvedené množstvá boli navýšené v položkách rozpočtu:

- Strojné pokladanie obrusnej vrstvy z teplého asfaltu AC11 v hrúbke 4-5 cm na ploche 104,55 m²
- Odstránenie krytu v ploche do 1000 m² asfaltového, hr. vrstvy cca 50 mm na ploche 104,55 m²
- Vyrovnanie a oprava výtlkov podkladnej vrstvy existujúceho chodníka na ploche 104,55 m²
- Navýšenie množstva obrusnej vrstvy z teplého asfaltu vyššej hrúbky ako 4 - 5 cm na ploche 55 m²

II. Mení sa Článok IV. v bode 4.1 a 4.2 pôvodnej Zmluvy ODPLATA

4.1 Cena diela, spracovanom v rozsahu článku III. tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a zmien popísaných v čl. I tohoto Dodatku.

4.2 Celková cena diela bola stanovená ako konečná, vo výške :

Pôvodná zmluvná cena: 26 595,00 Eur bez DPH

Navýšenie ceny vo výške: 4 266,05 Eur bez DPH

Celková cena po zmene po výške: 30 861,05 Eur bez DPH

K cene je pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH vo výške: 6 172,21 Eur

Celková cena: 37 033,26 Eur s DPH

III.

Mení sa Článok VIII. v bode 8.1 až 8.3 pôvodnej Zmluvy

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 8.1 Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 8.2 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom Dodatku k tejto Zmluve a že nebol uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 8.3 Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok k Zmluve nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia objednávateľom v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

za Objednávateľa


za Zhotoviteľa

V Sládkovičove, dňa 01.08.2024

V Štúrove, dňa 01.08.2024

podpis : 
meno : Ing. Gábor Krommer
funkcia : primátor



podpis : 
meno : Tibor Horváth
funkcia : konateľ

Aszfaltút s r.o.
ICO: 52 016 706, DIČ: 2120871148
IČ DPH: SK2120871148

Príloha č. 1: kalkulácia ceny diela navyac prác

Položkový rozpočet - navyč práč

Objednávatel:

Názov: Mesto Sládkovičovo

Adresa sídla: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

IČO: 00306177

DIČ: 2021006746

Predmet zákazky: VRekonštrukcia chodníka v Sládkovičove na ul. Budovateľská

Miesto dodania: Mesto Sládkovičovo, Budovateľská ulica, 925 21 Sládkovičovo

Položky rozpočtu	Množstvo	Jednotka	Cena/MJ v € bez DPH	Cena celkom/možstvo € bez DPH
Strojné pokladanie obrusnej vrstvy z teplého asfaltu AC11 v hrúbke 4-5 cm na ploche 630 m2	104.55	m2	18.00	1,881.90 €
Odstránenie krytu v ploche do 1000 m2 asfaltového, hr. vrstvy cca 50 mm na ploche 630 m2	104.55	m2	9.00	940.95 €
Vyrovnánie a oprava výtčkov podkladnej vrstvy existujúceho chodníka na ploche 630 m2	104.55	m2	4.50	470.48 €
Strojné pokladanie obrusnej vrstvy z teplého asfaltu AC11 v hrúbke 10-12 cm na ploche 54,04 m2	54.04	m2	18.00	972.72 €
Cena celkom v EUR bez DPH				4,266.05 €
Výška DPH v EUR				853.21 €
Cena celkom v EUR s DPH				5,119.25 €

Zhotoviteľ

Spoločnosť: Aszfaltút s.r.o.

Adresa: Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Meno a priezvisko: Tibor Horváth

IČO: 52016706

tel.: +421 919 167 944

email: aszfaltutsro2020@gmail.com

dátum: 1.8.2024