

Dodatok č.1
Zmluvy o dielo č. 212/2025
Rekonštrukcia Poľnej ulice Sládkovičovo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Obchodné meno	: Mesto Sládkovičovo
Sídlo	: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zapísaný	: Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR
Zastúpený	: Ing. Gábor Krommer, primátor
IČO	: 00320323
DIČ	: 2021152617
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Tel. kontakt	: + 421 31 784 28 35
Email	: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
webová stránka	: https://www.sladkovicovo.sk/

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2.

Obchodné meno	: Aquamont spol. s r.o.
Sídlo	: Matúškovo č. 339, Matúškovo 925 01
IČO	: 31105696
DIČ	: 2020370286
IČ DPH	: SK2020370286
Zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 363/T
Zastúpený	: Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	: UniCredit Bank, a.s.
IBAN	: SK80 1111 0000 0013 2362 4007
Tel. kontakt	: + 421 905 606 420
Email	: eva@aquamont.sk
webová stránka	: https://www.aquamont.sk/

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

- 1.3** Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 212/2025 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) podpísanej dňa 09.09.2025, ktorá bola zverejnená dňa 11.09.2025, je potreba úpravy pôvodnej zmluvnej ceny v hodnote neprevyšujúcej 15 % pôvodnej ceny stavebných prác podľa priloženej kalkulácie dodatočných prác nad rámec pôvodného rozsahu, ktorý je vymedzený vo výkaze výmer v **prílohe č.1** tohto Dodatku spracovaný ku dňu 11.11.2025. Uvedenou zmenou sa nemení rozsah, povaha a charakter pôvodnej zmluvy. Dodatok je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami bodov 3.7, 4.3, 7.7 a 11.4 čl. III., IV., VII. a XI. pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok IV. pôvodnej zmluvy a dopĺňa sa v bode 4.2 nasledovne:

**Článok IV.
ODPLATA**

4.2 Celková cena diela bola stanovená ako konečná, vo výške :

Pôvodná cena diela v EUR bez DPH: **235 979,29**

Navýšenie ceny v EUR bez DPH: **11 946,46**

Cena po navýšení v EUR bez DPH: **247 925,75**

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: **304 948,67**

I.

Mení sa Článok XI. pôvodnej zmluvy a dopĺňa sa v bode 11.1 až 11.3 nasledovne:

**Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 11.1 Tento Dodatok Zmluvy je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 11.2 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom Dodatku Zmluvy a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 11.3 Tento Dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok Zmluvy nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia objednávateľom v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v CRZ.

za Objednávateľa

18.11.2025

V Sládkovičove, dňa.....

za Zhotoviteľa

18.11.2025

V Matúškove, dňa.....

podpis : _____

meno : Ing. Gábor Krommer

funkcia : primátor

podpis : _____

meno : Ing. Tomáš Pulen

funkcia : konateľ

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet ceny diela – navyše práce