

102/2014
Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 28-2012

Zmluva uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV
(ďalej len „Dielo“ alebo „stavba“)

Objednávateľ: **Mesto Sládkovičovo**
Sídlo: Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpený: Ing. Anton Szabó - primátor mesta
IČO: 00306 177
DIČ: 2021006746
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Sládkovičovo
číslo účtu: 2948472351/0200
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ: **ZIPP Bratislava s r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ spoločnosti
Ing. Jozef Miček- konateľ a riaditeľ дирекcie TU
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 300062/0200
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 28-2012 zo
dňa 16.02. 2012 (ďalej len „Zmluva o dielo“) s nasledovným obsahom:

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. ods. 5 bod 5.1. a bod 5.2 Podmienok
Zmluvy o dielo dohodli na zmene predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 tohto
Dodatku.

Podľa požiadavky Objednávateľa sa jedná o dodávku kvalitnejšieho nakladača ako to bolo
plánované v Realizačnej projektovej dokumentácii (RPD).

2. Vzhľadom na zmenu dohodnutí v ods. 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že
nasledovné ustanovenie čl. I ods. 3 Formuláru Zmluvy o dielo sa zrušuje

Zmluvná cena bez DPH:.....12.778.363,45 EUR
(slovom: dvanásťmiliónovsedemstosedesiatosemtisícristošesťdesiattri a 45/100 EUR)
DPH 20 %:.....2.555.672,69 EUR
(slovom: dvamiliónypäťstopäťdesiatpäťtisícšesťstosedesiatdva a 69/100 EUR)
Zmluvná cena s DPH:.....15.334.036,14 EUR
(slovom: pätnásťmiliónovtristotridsaťštyritisíctridsaťšesť a 14/100 EUR)

a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvná cena bez DPH:.....12.788.263,45 EUR

(slovom: dvanásťmiliónovsedemstoosemdesiatosemtisícdivestošesťdesiattri a 45/100 EUR)

DPH 20%:.....2.557.652,69 EUR

(slovom: dvamiliónypäťstopäťdesiatseptisícšesťstopäťdesiatdva a 69/100 EUR)

Zmluvná cena s DPH:.....15.345.916,14 EUR

(slovom: pätnásťmiliónovtristoštyridsaťpäťtisícdeväťstošestnásť a 14/100 EUR)

Suma vo výške 9.900 Eur bez DPH, slovom: deväťtisícdeväťsto Eur bez DPH (suma nad pôvodne dohodnutú cenu) bude financovaná z vlastných zdrojov Objednávateľa podľa Prílohy č. 1. tohto Dodatku.

3. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III ods. 4 bod 4.2 Podmienok Zmluvy o dielo dohodli, že v ustanovení čl. III ods. 2 Podmienok Zmluvy o dielo sa lehota výstavby 24 mesiacov mení na lehotu výstavby 27 mesiacov.

Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 28-2012 zo dňa 16.05.2012 týmto Dodatkom nedotknuté, zostanú nezmenené naďalej v platnosti.
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy a jeden rovnopis obdrží poskytovateľ NFP (Ministerstvo životného prostredia SR).
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Rozpočet zmeny

V Sládkovičove, dňa: 13.10.2014

V Bratislave dňa 12.10.2014

Objednávateľ:



Ing. Anton Szabó
primátor mesta



Zhotoviteľ:



Ing. Juraj Hirner
konateľ a riaditeľ spoločnosti



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK202037991 IČO: 3135516
-63-



Ing. Jozef Miček
konateľ a riaditeľ direkcie TU

