

2014
Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 28-2012

Zmluva uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV
(ďalej len „Dielo“ alebo „stavba“)

Objednávateľ: **Mesto Sládkovičovo**
Sídlo: Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpený: Ing. Anton Szabó - primátor mesta
IČO: 00306 177
DIČ: 2021006746
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Sládkovičovo
číslo účtu: 2948472351/0200
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ: **ZIPP Bratislava s r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ spoločnosti
Ing. Jozef Miček- konateľ a riaditeľ дирекcie TU
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 300062/0200
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 28-2012
zo dňa 16.02. 2012 (ďalej len „Zmluva o dielo“) s nasledovným obsahom:

Článok I
Dodatku č.2 k ZmoD č.28-2012
Predmet

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV ods. 5 bod 5.1. Podmienok zmluvy
o dielo dohodli na rozšírení predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 tohto
dodatku. Naviac práce sa týkajú vyhotovenia spätných krytov miestnych komunikácií vo
väčšom rozsahu (viď. dodatok RPD) ako to bolo plánované v Realizačnej projektovej
dokumentácii (RPD). Jedná sa o nasledovné úseky:

- Stoka AC - dĺžka 374,63 m (Devátova ulica)
- Stoka AD - dĺžka 627,85 m (Cukrovarská ulica)
- Stoka AD - 1 - dĺžka 155,09 m (Cukrovarská ulica)
- Stoka AD - 2 - dĺžka 72,88 m (Cukrovarská ulica)
- Stoka AD - 3 - dĺžka 98,75 m (Cukrovarská ulica)
- Stoka AE - dĺžka 414,86 m (Devátova ulica)
- Stoka AE - 1 - dĺžka 360,17 m (Železničiarska ulica)
- Stoka AE - 2 - dĺžka 137,46 m (Devátova ulica)
- Stoka AF - 2 - 1 - dĺžka 236,46 m (Jesenského ulica)
- Stoka AF - 2 - 1 - 3 - dĺžka 86,83 m (Jesenského ulica)
- Stoka AF - 4 - dĺžka 324,94 m (Cintorínska ulica)
- Stoka AF - 4 - 1 - dĺžka 273,23 m (Hviezdoslavova ulica)

- Stoka AF - 4 - 1 - 1 - dĺžka 107,78 m (Hviezdoslavova ulica)
- Stoka AF - 5 - dĺžka 274,22 m (Dánoš)
- Stoka AF - 5 - 1 - dĺžka 81,70 m (Dánoš)
- Stoka AG - 1 - dĺžka 367,02 m (Hviezdoslavova ulica)
- Stoka AG - 2 - dĺžka 83,87 m (Richterova ulica)
- Stoka AJ - dĺžka 72,72 m (úsek medzi Fučíkovou ulicou a Železničiarskou ulicou)
- Stoka AL - dĺžka 345,56 m (Mierova ulica)

Článok II.
Dodatku č.2 k ZmoD č.28-2012
Cena

Naviac práce podľa čl. I. tohto Dodatku zmluvy budú financované z vlastných zdrojov Objednávateľa stavby podľa Prílohy č. 1.

Článok III.
Dodatku č.2 k ZmoD č.28-2012
Lehoty plnenia

Zhotoviteľ stavby na základe predmetu tohto Dodatku nemá právo predĺžiť lehotu výstavby podľa bodu 2, čl. III. Lehota plnenia zostáva nezmenená aj po podpísaní a realizovaní naviac prác podľa tohto dodatku.

Článok IV.
Dodatku č.2 k ZmoD č.28-2012
Záverčné ustanovenia dodatku

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 28-2012 zo dňa 16.05.2012 týmto Dodatkom nedotknuté, zostanú nezmenené naďalej v platnosti.
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy a jeden rovnopis obdrží poskytovateľ NFP (Ministerstvo životného prostredia SR).
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Rozpočet naviac prác.

Mení sa
Článok I. ods. 3
Zmluvy o dielo

1. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

pôvodné znenie

Zmluvná cena bez DPH:..... 12.264.727,00 EUR
(slovom: dvanásťmiliónovdvestošesťdesiatštyritisícsemstodvadsaťsedem EUR)

DPH 20 % :.....2.452.945,40 EUR
(slovom: dvamiliónyštyristopäťdesiatdvatisícdeväťstoštyridsaťpäť a 40/100 EUR)

Zmluvná cena s DPH:..... 14.717.672,40 EUR.

(slovom: štrnásťmiliónovsedemstosedemsnásťtisícšesťstosedemdesiatdva a 40/100EUR)

sa zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Zmluvná cena bez DPH:..... 12.778.363,45 EUR
(slovom: dvanásťmiliónovsedemstosedmdesiatosemtisícristošesťdesiatri a 45/100 EUR)
DPH 20 %:.....2.555.672,69 EUR
(slovom: dvamiliónypäťstopäťdesiatpäťtisícšesťstosedemdesiatdva a 69/100 EUR)

Zmluvná cena s DPH:.....15.334.036,14 EUR.

(slovom: pätnásťmiliónovtristotridsatštyritisíctridsatšeť a 14/100 EUR),
pričom cenu diela vo výške 14.717.672,40 Eur vrátane DPH Objednávateľ bude financovať z NFP MŽP SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 125/1.2 MP/2011. Cenový rozdiel diela v zmysle tohto dodatku vo výške 616.363,74 Eur vrátane DPH bude financovať Objednávateľ z vlastných zdrojov.


Tento dodatok bol vyhotovený v 5 rovnopisoch.

V Sládkovičove, dňa: 07.10.2014

V Bratislave dňa: 6.10.2014

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:


.....
Ing. Anton Szabó
primátor mesta


.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ a riaditeľ spoločnosti

ZIPPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161
63 -




.....
Ing. Jozef Miček
konateľ a riaditeľ direkcie TU