Dodatok č.1
Zmluvy o dielo č. 300/2026
Rekonštrukcia chodníka Dánoš

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Obchodné meno	: **Mesto Sládkovičovo**
Sídlo	: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zapísaný	: Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR
Zastúpený	: Ing. Gábor Krommer, primátor
IČO	: 00306177
DIČ	: 2021006746
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Tel. kontakt	: + 421 31 784 28 35
Email	: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
webová stránka	: https://www.sladkovicovo.sk/

(ďalej len “**Objednávateľ** “)

1.2.

Obchodné meno	: **GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.**
Sídlo	: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno
IČO	: 46059105
DIČ	: 2023215040
IČ DPH	:SK2023215040
Zapísaný	: v OR SR Trnava, oddiel: sro, vložka č.:
Zastúpený	: Róbert Göncz, konateľ
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Tel. kontakt	: + 421 911 762 654
Email	: robert.goncz.geneza@gmail.com
webová stránka	: https://www.genesis-ps.sk/

(ďalej len “**Zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

1.3 Podkladom pre uzatvorenie tohto **Dodatku č.1** k **Zmluve o dielo č.300/2026** (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) podpísanej dňa 10.09.2026, ktorá bola zverejnená dňa 14.09.2026 v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“), je potreba úpravy pôvodnej zmluvnej ceny v hodnote **neprevyšujúcej 15 % pôvodnej ceny** stavebných prác podľa priloženej kalkulácie dodatočných prác nad rámec pôvodného rozsahu, ktorý je vymedzený vo výkaze výmer v **prílohe č.1** tohto Dodatku spracovaný ku dňu 19.10.2026. Uvedenou zmenou sa nemení rozsah, povaha a charakter pôvodnej zmluvy. Dodatok je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami bodov 3.7, 4.3 písm. b), 7.7 a 11.4 čl. III., IV., VII. a XI. pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok IV. pôvodnej zmluvy a dopĺňa sa v bode 4.2 nasledovne:

Článok IV.
ODPLATA

4.2 Celková cena diela bola stanovená ako konečná, vo výške :

SO 101 CHODNÍK pôvodná cena:	63 563,02 EUR bez DPH
SO 101 CHODNÍK naviac práce**:**	**1 014,54 EUR bez DPH**
SO 101 CHODNÍK cena po navýšení:	64 577,56 EUR bez DPH
SO 101 CHODNÍK cena po navýšení:	79 430,40 EUR s DPH
SO 102 – VJAZDY časť 1-14	15 875,54 EUR bez DPH
SO 102 – VJAZDY časť 1-14	19 526,91 EUR bez DPH
Celkom spolu:	**80 453,10 EUR bez DPH**
Celkom spolu:	**98 957,313 EUR s DPH**

II.

Mení sa Článok XI. pôvodnej zmluvy a dopĺňa sa v bode 11.1 až 11.3 nasledovne:

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Tento Dodatok Zmluvy je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

11.2 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom Dodatku Zmluvy a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

11.3 Tento Dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok Zmluvy nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia objednávateľom v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v CRZ.

za Objednávateľa	**za Zhotoviteľa**
V Sládkovičove, dňa 29.10.2026	V Šamoríne, dňa 29.10.2026
podpis : _____	podpis : _____
meno : Ing. Gábor Krommer	meno : Róbert Göncz
funkcia : primátor	funkcia : konateľ

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet ceny diela – naviac práce SO 101 CHODNÍK