

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo na stavebné práce (ďalej len „zmluva“)
zo dňa 3.04.2017 (ďalej len „dodatok č. 2“)
uzatvorenú medzi:

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	RENSTAV spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Abrahám 219, 925 45
IČO:	31425071
DIČ:	2020372860
IČ DPH:	SK2020372860
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK15 0900 0000 0000 2409 0653
Zastúpený:	Peter Palšovič
E-mail:	renstav@renstav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Sládkovičovo
So sídlom :	Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpená :	Ing. Antonom Szabóom, primátorom mesta
IČO :	00306177
DIČ:	2021006746
Bankové spojenie:	SK40 0200 0000 0000 1802 8132
BIC:	SUBASKBX
Email:	sladkovicovo@sladkovicovo.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve uzatvorenej dňa 3.04.2017 /ďalej len zmluva/, nakoľko došlo k navýšeniu realizácie stavebných prác zo strany investora oproti zadaniu v rozsahu 71,04 m² /chodník zo zámkovej dlažby dĺžky 35,52 m a šírky 2,0 m /, v tomto znení:

II. Cena za dielo

2.1 Cena za dielo v rozsahu 71,04 m² podľa priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k zmluve o dielo zo dňa 3.4.2017 je stanovená na základe jednotkových cien uvedených v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.2 zmluvy o dielo zo dňa 3.4.2017.

2.2 Celková cena podľa dodatku č.2 je:

2.2.1 navrhovaná celková cena bez DPH:	4 301,90 €
2.2.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v Eur:	860,43 €
2.2.3 navrhovaná celková cena vrátane DPH:	5 162,28 €

3.1.10.2017