

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba : Rekonštrukcia Poľnej ulice Sládkovičovo

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia Poľnej ulice Sládkovičovo - komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia

Poľnej ulice Sládkovičovo - parkoviská

Objednávateľ: MÚ Sládkovičovo

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339

Dátum: 28.8.2025

Popis		9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026
	Prípravné práce, odozdanie staveniska						
	Zemné práce, búracie práce						
	Rozprestretie a zhutnenie podkladu						
	Osadenie obrubníka						
	Kladenie zámkovej dlažby						
	Betonáž komunikácie						
	Odvoz sute na skládku						
	Odovzdanie diela						

Začatie prác : 22.9.2025

Ukončenie prác : 28.2.2026

Ing. Tomáš Pulen
konateľ spoločnosti