

Sprievodný list

Vec: navyac práce k zmluve zo dňa: 28.2.2023 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo

V prílohe listu Vám prikladám podpísaný dodatok k zmluve 34/2023 a výkaz výmer na navyac práce ktoré vznikli počas rekonštrukcie, nakoľko pri realizácii prác došlo k neočakávaným prácam na stavbe : **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo**

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín – Mliečno

S pozdravom

.....
Robert Göncz, konateľ

Prílohy: ako v texte