

VIATOP , s.r.o.

HARMONOGRAM PRÁČ

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Sládkovičovo“

Časť predmetu zákazky: Kazinczyho ulica oprava komunikácií - 4 pracovné dni

Popis prác	1	2	3	4
Odstránenie podkladu z betónu,				
Výšková úprava uličného vstupu, čistenie povrchu zametacou kefou				
Náter asfaltový, Asfaltbetón AC11 vyrovnávka				
Asfaltbetón. vrstva AC 11				
Ostatné práce, nakladanie, doprava				
DDZ				

V Topoľníkoch , dňa 16.06.2026

Juraj Fellingner, konateľ