

DODATOK č. 1
Zmluva o dielo

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Sládkovičovo**
so sídlom: 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 329
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
Číslo účtu: 18028132/0200
IČO: 00306177
DIČ: 2021006746
V zastúpení: Ing. Antonom Szabóom, primátorom mesta
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **STEPOS, spol. s r.o.**
Sídlo: 010 01 Žilina, Pri Rajčianke 2897/37
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11306/L
IČO: 363821291
DIČ: 2020097695
IČ DPH: SK2020097695
V zastúpení: Ing. Pavolom Jakušom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2624864068/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“) resp. (ďalej len „zmluvné strany“)

Upresňuje sa

Článok II.

Čas a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe bodov 2 a 3 článku II Návrhu zmluvy o dielo v prvej časti výstavby dodávateľ stavby bude realizovať objekt SO-01 Výmena strechy. Dodávateľ stavby zahájí práce nad základnou školou, t.j. nad dvojpodlažnou časťou hlavnej budovy s tým, že stavebné práce nad materskou školou, t.j. prízemná časť hlavnej budovy, budú realizované až po dokončení výmeny strechy nad základnou školou. Výstup na strechu dodávateľ stavby zabezpečí z vonkajšej strany budovy, z toho dôvodu objednávateľ stavby mu uzná náklady na montáž a demontáž radového lešenia z objektu SO-03 Zateplenie obvodového plášťa položky 7 a 8. Výmenu strechu dodávateľ stavby bude realizovať tak, aby zabránil zatečeniu stavby. Postup odkrývania a zakrývania strechy v prípade jeho dočasného prekryvania dodávateľ stavby bude realizovať tak, aby nedošlo k premokaniu stropov a ostatných častí hlavnej budovy. V prípade, ak tomu dôjde, objednávateľ bude žiadať náhradu škody podľa Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že počas výmeny strechy nad základnou školou, prízemná časť hlavnej budovy materská škola bude v prevádzke.

Práce na objekte SO-01 Výmena strechy dodávateľ stavby zahájí od 20.03.2014 a dokončí do 30.04.2014, s tým, že do 30.04.2014 realizuje práce a dodávky za min. hodnotu 50.000 Eur vrátane DPH (slovom päťdesiat tisíc Eur). Táto čiastka dodávateľovi stavby bude zaplatená z účtu Základnej školy Sándora Petőfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 425, číslo účtu SK35 0200 0000 0016 3721 5951.

Všetky ostatné časti pôvodnej zmluvy ostanú v platnosti. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch,

V Sládkovičove 20.03.2014



Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



STEPOS[®], spol. s r.o.
Pri Rajčianke 2897/37, 010 01 ŽILINA
IČO: 36382191, IČ DPH: SK2020097695