

**Dodatok č. 1 k**  
**Zmluve o dielo** č. 63/2012  
uzatvorená v zmysle §536-565 a násl. ustanovení  
Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

**I.**

**II. ZMLUVNÉ STRANY**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Objednávateľ:        | Mesto Sládkovičovo, 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 329 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Antom Szabó, primátor mesta                      |
| Bankové spojenie:    | VUB banka a.s.  |
| Číslo účtu:          | 18028132/0200   |
| IČO:                 | 00 306 177  |
| DIČ:                 | 2021006746  |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Združenie dodávateľov „AVA – EKOM“:**

|  |  |
|--|--|
| Zhotoviteľ č. 1:   | AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta |
| Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:Sro, vložka č. 21431/T |  |
| V zastúpení:   | Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti          |
| Zástupca zhotoviteľa oprávnený jednať v mene                                       |  |
| zhotoviteľa na stavbe:   | Ing. František Kováč, technický riaditeľ           |
| Bankové spojenie:  | Tatra banka, a.s.                                  |
| Číslo účtu:  | 2627090627/1100                                    |
| IČO:   | 43 989 268   |
| DIČ:   | 2022539596   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Zhotoviteľ č. 2:  | EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41,<br>929 01 Dunajská Streda |
| V zastúpení:      | Ing. Ernest Szomolai, konateľ spoločnosti                            |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s.  |
| Číslo účtu:       | 2628210766/1100  |
| IČO:              | 36 236 403   |
| DIČ:              | 2020197476   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Doplna sa  
**III. PREDMET PLNENIA**

3.5 Rozsah prác. Zmluvné strany sa dohodli znížiť rozsah prác. Rozsah prác je určený podľa tohoto dodatku s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Mení sa  
**V. CENA ZA DIELO**

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/96 Z. z. a súvisiacich prepisov na základe znalosti súčasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej výške:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>453.333,33 €</b> |
| <b>DPH</b>                 | <b>91.666,67 €</b>  |
| <b>Cena celkom s DPH</b>   | <b>550 000,00 €</b> |

(slovom: Päťstopäťdesiat tisíc €,)

V Sládkovičove, dňa

Objednávateľ: 06.09.2012

Mesto Sládkovičovo

V zastúpení: Ing. Anton Szabó  
tor mesta



V Galante dňa 05.09.2012

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o. Galanta

V zastúpení: Alexander Györfi, primár,  
konateľ spoločnosti

Splnomocnený kordinátor združenia  
dodávateľov v.z. splnomocnený

**Bc.Tibor Polák**

AVA-stav, s.r.o.  
Z. Kódový: 787/6, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268 IČ DPH: SK2022539596

EKOM PLUS, s.r.o.

Dunajská Streda

V zastúpení: Ing. Ernest Szomlai,  
konateľ spoločnosti

EKOM PLUS, s.r.o.  
Kódový: 787/6, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268 IČ DPH: SK2022539596